

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24993155
ID verze:	26749711
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.12.2023 14:03:00
Zveřejňující subjekt:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (uk9gx2j)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
IČO:	49451871
Datová schránka:	uk9gx2j
Adresa:	Kojetínská 3666/64, 76701 Kroměříž, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Posunutí termínu dodávky a montáže česlí
Datum uzavření:	07.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	INV2300003
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	FONTANA R, s.r.o.
IČO:	47911972
Datová schránka:	k536t2m
Adresa:	Příkop 843/4, Zábřdovice, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Přílohy:

Dodatek č.1.pdf

323.39 kB, 05.12.2023 14:03:53

3e59a45a0d387c5ecce85db036feca485681cc5af89e6069afda3f43e832ae6f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26749711>