

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25071487
ID verze:	26838819
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.12.2023 15:04:12
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	23436595
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MV - generální ředitelství HZS ČR
IČO:	00007064
Datová schránka:	84taiur
Adresa:	Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	MV-GŘ HZS ČR
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	D1 Stavební úpravy Vestec II. etapa-prodloužení termínu předání
Datum uzavření:	08.12.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909027046.00.001 / 144/2023/D1
Podepisující osoba:	brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	StavProMont s.r.o.
IČO:	03574245
Datová schránka:	mdcskiu
Adresa:	Sokolovská 325/140, Praha 8 Karlín, 18600, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

144 2023 D1 Stavebni upravy Vestec prodlouzeni terminu predani.pdf

138.2 kB, 11.12.2023 15:04:52

9b44099a08d50435dcc6a9241f49ca66ec55126203b3a6c42f358c6a600a6f82

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26838819>