

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2497106
ID verze:	2689014
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.07.2017 14:20:43
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	1944586
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	navýšení ceny díla z důvodu víceprací a posunutí termínu dokončení
Datum uzavření:	25.07.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	360/2017/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	735 951,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	890 501,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	3V & H, s.r.o.
IČO:	46992715
Datová schránka:	rkkdqqd
Adresa:	Uherský Brod č.p.2495, Prakšická, 68801
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2017_0360_OIN_dod.1.pdf

1.87 MB, 26.07.2017 14:21:49

a167af1a823d155ed9a1cce96e3671f3facd14b963aabc94c67c23413bbcc598

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2689014>