

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25219123
ID verze:	27009247
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.12.2023 14:31:31
Zveřejňující subjekt:	Město Světlá nad Sázavou (yptb58f)
ID návazné smlouvy:	23643195
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Světlá nad Sázavou
IČO:	00268321
Datová schránka:	yptb58f
Adresa:	náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo pro stavbu Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)
Datum uzavření:	20.12.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	/MSNS/23678/2023/OMIRR
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-195 677,61 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.
IČO:	25953818
Datová schránka:	e7my9sj
Adresa:	Husova 437 566 01 Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_c.3_Revit_SnS_ZL003.pdf

24.12 kB, 20.12.2023 14:32:51

8181fb691f2d15532453d98b1edecfddb7a564911c515b98181a0173c3a35a7c

seznam_ZBV_-_dle_odstavce_c.4.pdf

23.36 kB, 20.12.2023 14:32:51

e611aa3aaa1bc1663dfcfd5a1dc6db9eeee4f9807747cf58875f80153a963ae

SO_105_-_2-Odecet_dodavky_kostky_drobne_1_3_plochy.pdf

174.25 kB, 20.12.2023 14:32:51

45a12cc82d672df0d86ec088a3842fd2f59353ca92c8726fb35444ccfe62443f

Dodatek_c.3_Revit_SnS_ZL004.pdf

26.44 kB, 20.12.2023 14:32:51

71c40a69c33b30c17f12ddc085290f533d9be7447f514ccdc42ef1b36952edd5

seznam_ZBV_-_dle_odstavce_c.6.pdf

27.71 kB, 20.12.2023 14:32:51

cb5dbe27bafee62f6492ba1ee3bffa679e91c7c9dacc3c89ee84bb611c1bd006

SO_105_-_1-Zmena_vykopu__usek_cp.16_-_cp.157.pdf

172.2 kB, 20.12.2023 14:32:51

5d8503d6d06796ae796a4035fac45a20262855970b1d3585bbcd06a41c151514

SO_202-2_-1-Zmena_vykopu.pdf

153.46 kB, 20.12.2023 14:32:51

2d4c89ef2bd897138902877f9e246c35bf70bd5ded8d278b6c6e284743f820d7

SO_203.1_-1-Zmena_vykopu.pdf

160.15 kB, 20.12.2023 14:32:51

5725da6bc97bc41ee685dda1043c146f30c01ced34938559c4c7c103341b525

SO_203.2_-1-Zmena_vykopu.pdf

157.58 kB, 20.12.2023 14:32:51

8fe6a793b7e59f362e5alc96eb95f0bb665ae1ef28a9ef588a5e999c14e175d2

SO_304.3_2_-_Destova_kanalizace_u_kostela_Sv._Vaclava_I._vetev.pdf

201.02 kB, 20.12.2023 14:32:51

d640085928ab89199ba82da870f8c038a450454d9aaa87959edb25a64b7484c8

SO_304.3_3_-_Destova_kanalizace_u_kostela_Sv._Vaclava_II._vetev.pdf

203.21 kB, 20.12.2023 14:32:52

69fe55694f2bcd7e61d7304d3ba9456f693afd241fbe3b7eb6398ef59e55548

SO_352_-2-Viceprace_-_2x_oblouk__2x_spojka.pdf

146.79 kB, 20.12.2023 14:32:52

47a6327c44d2e94bbdd94a9875a9dd1e8abc8e94e2b57671587737616d3ca6c2

SO_360_-1-Zmena_vykopu_cely_usek.pdf

162.66 kB, 20.12.2023 14:32:52

d946e523aac9016fff78a3c4ba894c15d5412d8dffe68928651fa608dce0329d

SO_362_-1-Zmena_vykopu_cely_usek.pdf

120.16 kB, 20.12.2023 14:32:52

b04d9ac9c24854b15c6e870032b565acd42f2d7ce9a8aa2b3d5acb661ac70901

SO_364_-1-Predelani_vodomerne_sestavy.pdf

163 kB, 20.12.2023 14:32:52

8c1fe97201193a8d440aab25f0616b318a04ddaa0e5c375cd0f81a1862ae04b7

SO_416_-1-Zmena_vykopu_cely_usek.pdf

177.25 kB, 20.12.2023 14:32:52

8ec6822a4f0206e7ead34ec79c3e837bd22070315e3293f96247a10c5b94accd

SO_434.1_-1-Zmena_vykopu_cely_usek.pdf

130.55 kB, 20.12.2023 14:32:52

fafa25fe46c25f1927764472f8fc8bfe0acbf58feed53e884173174057003def

SO_456_-1-Zmena_vykopu_cely_usek.pdf

161.78 kB, 20.12.2023 14:32:52

6d7bec88308d9849273d1a11c7b17ef3137e9ad8da564cefb982fca47e9a7f8

SO_461_-1-Zmena_vykopu_cely_usek.pdf

165.01 kB, 20.12.2023 14:32:53

a305797a2fc72d2e19586fcc2207ac2a0f62aa4d4c5d0e41eac1c9f2e72fe451

RS_Revit._namesti_.II.etapa_Dodatek_c._3.doc

58 kB, 20.12.2023 14:32:53

Odd44a66864158184d2bd8a1c10a9ca45d2890d30af83229c4cae2ab74bbc18e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27009247>