

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25243023
ID verze:	27034715
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.12.2023 14:18:35
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	22763029
Email pro zaslání potvrzení:	registrobjednavek@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Objednávka běžná - stavební práce, změnový list č. 3 - prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	29.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 3 k obj. 657/OI/2023
Podepisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Lappa studio s.r.o.
IČO:	09237194
Datová schránka:	vpd9zpa
Adresa:	U průhonu 787/14, Holešovice, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

ZL_3_657_OI_2023.pdf

768.83 kB, 21.12.2023 14:19:44

e01bbbb175372bc26eb713d5135e642b911689d4529fd27a00c2343989c18834

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27034715>