

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25334187
ID verze:	27130759
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.01.2024 09:54:55
Zveřejňující subjekt:	Město Žďár nad Sázavou (ybx3sz)
ID návazné smlouvy:	22929319
Email pro zaslání potvrzení:	veronika.stejskalova@zdnarns.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
Datová schránka:	ybx3sz
Adresa:	Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	předmět smlouvy se mění: doba plnění a navýšení odměny z důvodu prodloužení předpokládané doby realizace stavby, dodatek číslo Dodatek č. 1
Datum uzavření:	03.01.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	SRI/INO/00387/2023/Dodatek č. 1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	86 400,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Stavební servis Studený s.r.o.
IČO:	06632564
Datová schránka:	
Adresa:	Okružní 1963/46, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Lavky_pod_Branskym_rybnikem_SSS_04_23_dodatek_c_1.pdf

189.95 kB, 04.01.2024 09:55:46

da07ab62e45b140ab2ec2f1fe9b5dc41a7a322f887ca3f196a92bc2a08860b00

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27130759>