

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25352943
ID verze:	27150295
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.01.2024 10:02:15
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	16871939
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Obnova Grossmannovy vily"
Datum uzavření:	04.01.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	2482/2021/2023/OI/3
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 030 004,17 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MORYS s.r.o.
IČO:	42864771
Datová schránka:	
Adresa:	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._3_-_anonymizovany.pdf

5.48 MB, 05.01.2024 11:10:30

704fe59c6c7a3a66c75460602287cab0e89fa60bbc6c1d14810b2ba5f05647e9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27150295>