

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25390351
ID verze:	27190191
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.01.2024 13:11:32
Zveřejňující subjekt:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace (he9k6qq)
ID návazné smlouvy:	23220483
Email pro zaslání potvrzení:	iveta.salomonova@nemzn.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
IČO:	00092584
Datová schránka:	he9k6qq
Adresa:	MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1
Datum uzavření:	12.12.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	14 502 883,23 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	S-A-S STAVBY spol. s r.o.
IČO:	46980318
Datová schránka:	tcwy8qs
Adresa:	Gagarinova 2770/54, 66902, Znojmo
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

S-A-S stavby\_dodatek č. 1.pdf

127.09 kB, 09.01.2024 13:12:40

46760d7cc4a9e671e6c66119c39ce95d3f06986f374ef27ac57ea9f444a6b3df

ZR č.1.1a- bet.deska m.č.1.04,1.05,1.13-přípočtové práce.pdf

145.14 kB, 09.01.2024 13:12:40

cf63fd018578dcb8d40200e8abd7f7ab7bbd3089a4df5ac2c96b47d84ccb7bb

ZR č.1.1b - bet.deska m.č.1.04,1.05,1.13-odpočtové práce.pdf

130.46 kB, 09.01.2024 13:12:40

395ac55e5661c1fe29de8e709a0bdbbd6af693730863cdf86650088bf8009167

ZR č.1.2a - bet.deska 2.N.P.-chodba m.č.2.12,2.13,2.14-přípočty.pdf

144.83 kB, 09.01.2024 13:12:40

e9fa226a82c0a48d912858105599ea2039f6865fd39028c488d496bd845902e0

ZR č.1.2b - bet.deska 2.N.P.-chodba m.č.2.12,2.13,2.14-odpočty.pdf

128.09 kB, 09.01.2024 13:12:40

9631865265d8041207ab02777db4f1639393e061789d5df8254eb87067524661

ZR č.1.3a - bet.deska 1.N.P.-soc.1.11,1.12,část 1.6-přípočty.pdf

142.09 kB, 09.01.2024 13:12:40

672d94c8a52d3d755ecf72d9050b3cd6c846260f696bfff28615137e1d5b198d

ZR č.1.3b - bet.deska 1.N.P.-soc.1.11,1.12,část 1.6-odpočty.pdf

128.16 kB, 09.01.2024 13:12:40

b0caec8b442cfe830459ff965de072c13f7c9c4e1ee4bbbde90f26e705330de2

ZR č.1.4a - bet.deska 2.N.P- m.č.2.10,2.11,2.23-přípočty.pdf

142.59 kB, 09.01.2024 13:12:40

21eaaaf983be9c0858dbf29085deb5491ae9d3c44120c6109ddde6ae9ce67554

ZR č.1.4b - bet.deska 2.N.P.m.č.2.10,2.11,2.23-odpočty.pdf

127.55 kB, 09.01.2024 13:12:40

ef42491bec3dc07e5784ea9e518323de24482ea5c9674a7095c72d52ed321133

ZR č.1.5 - PVC podlahy-výšk.nerovnosti v 1.a2.NP a dilatace.pdf

124.75 kB, 09.01.2024 13:12:41

6930718c854eff3de578e82c873bf899f71c8254668449e16e162d24a21ff5c2

ZR č.1.6a -přípočet- bet.deska nově pod dlažbu m.č.1.08,1.09.pdf

142.47 kB, 09.01.2024 13:12:41

fc490fa8b4fc64535323445759237fb9e724db963002605b44c34ed5c9a7e737

ZR č.1.6b -odpočet-bet.deska nově pod dlažbu m.č.1.08,1.09.pdf

130.51 kB, 09.01.2024 13:12:41

9d709b4c407ab574e42363a062469ee6f94d4df398828054692e71fbc33eacac

ZR č.2.1-VCP-přípočty větr.ev. výtahu-VZT+el.dle PD-24.10.23.pdf

162.16 kB, 09.01.2024 13:12:41

963fb1034a7cf06d33e96111de55735aea54df8b4d693f837ed8c5de4f2ce5dc

ZR č.2.2a - přípočty-stav. úpr.větrání výtah+podlaha strojovna.pdf

146.19 kB, 09.01.2024 13:12:41

a7ab5bbfd2804dd89220b786146fbc13c62de816e1ca6bc6c87816329d84e776

ZR č.2.2b - odpočty-stav. úpr.větrání výtah+podlaha strojovna.pdf

123.74 kB, 09.01.2024 13:12:41

93bbeb958151af7db852f23ac8ae2f33e2848df2d8fb07b3ce2bf18e33194dce

ZR.č.3.1a-.SOD smluvní VV-přípočtové práce.pdf

175.67 kB, 09.01.2024 13:12:41

dcd1021a851169827deeb36643247d95a31453db467681e90410bfc7850eeb9c

ZR.č.3.1b-SOD smluvní VV-odpočtové práce.pdf

153.1 kB, 09.01.2024 13:12:41

48bccde7303c0a05cf2b55eb8e8a1cf244ff82a2548a4b1d2c41cd69608619cf

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27190191>