

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25423471
ID verze:	27224787
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.01.2024 11:09:17
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 7 (r44b2x7)
ID návazné smlouvy:	4480656
Email pro zaslání potvrzení:	siskovaj@praha7.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 7
IČO:	00063754
Datová schránka:	r44b2x7
Adresa:	U průhonu 1338/38, Holešovice, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31.01.2018 - posunutí termínu zahájení výstavby Budovy ZŠ, změna stávajícího textu prvního souvětí v čl. III odst. 3
Datum uzavření:	21.12.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	00394/2022/04
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Českobratrská církev evangelická
IČO:	00445223
Datová schránka:	e6vep4g
Adresa:	Jungmannova 22/9, Nové Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 4_anonym.docx

33.08 kB, 11.01.2024 11:10:00

1115d20b5604942aca0b6d86cb252e7eeb2a56625a35612e98812ec5d00dbba4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27224787>