

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25644751
ID verze:	27459167
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	30.01.2024 14:38:16
Zveřejňující subjekt:	Městská část Brno-Bosonohy (kk8bxef)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	eva.merclova@bosonohy.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy
IČO:	44992785
Datová schránka:	kk8bxef
Adresa:	Bosonožské náměstí 74/1, 642 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky - úprava termínu plnění části zakázky - úprava veřejného prostranství, Bosonožské náměstí - etapa I.
Datum uzavření:	12.01.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SATES ČECHY s.r.o.
IČO:	25172654
Datová schránka:	hddy9rg
Adresa:	Radkovská 252, Telč-Staré Město, 58856, Telč
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SATES ČECHY\_dod č. 1 k dohodě o vypořádání závazků SOD Bosonožské náměstí.pdf

305.08 kB, 30.01.2024 14:30:22

341529e314a5ea03f092dacf03eb6a296f35e00afa76ca384ba34ae5e0dfda26

Příloha a)\_Brno Bosonohy\_Rekonstrukce namesti\_nedokončené práce SO 01 SO 02.pdf

390.16 kB, 30.01.2024 14:30:22

271a66cc9c344e41c851a869b1388fa7d8cbb634468f7cf99ccf8343e466307d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27459167>