

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25712467
ID verze:	27529395
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.02.2024 13:53:26
Zveřejňující subjekt:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (y9n3tvw)
ID návazné smlouvy:	23151055
Email pro zaslání potvrzení:	sekretariat@sareza.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
IČO:	25385691
Datová schránka:	y9n3tvw
Adresa:	Čkalovova 6144/20, 70800 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 k platné smlouvě TÚ 1/2023
Datum uzavření:	05.02.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	TÚ 1/2023 Dod. 3
Podpisující osoba:	Ing. Jaroslav Kovář
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HOMOLA holding s.r.o.
IČO:	06519091
Datová schránka:	wuns996
Adresa:	Vratimovská 624/11, Kunčičky, 71800, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

SOD\_Dodatek č.3\_Chlazení MA\_HOMOLA\_FINAL ZL 04-34.pdf

693.43 kB, 05.02.2024 13:54:31

d40ee013656cfd164e6e3f21519180e7d34aee80bee685705599a59be041f7be

ZL04 - Měření NH3 v technologii potrubí.pdf

709.48 kB, 05.02.2024 13:54:31

d3109f678c33cf9b03b63c14dfd468d73cd90add69d94029690608137a44fef3

ZL05 - sedačky.pdf

481.76 kB, 05.02.2024 13:54:31

f59fa94f0c7184c222fcc9eb002a294b7ada2e5c9120604c21cedc9b15541cd0

ZL06 - Odvodňovací žlab\_FINAL.pdf

655.06 kB, 05.02.2024 13:54:31

be9977949f52730d6f79b47ca4d5df4ab9e48e5047c0cea8d8e5de98217613e8

ZL07 - epoxidy.pdf

348.03 kB, 05.02.2024 13:54:32

a7915bb64019050a093ca8e776de3443cd6d214dc47913265cf645b493b9c4f1

ZL09 - zrušení HI R2.pdf

489.84 kB, 05.02.2024 13:54:32

cf9a53d519f22399221dd73ebc22b3ee42f40ba2a654a6be51370d2ffd2f0adc

ZL10 - sondy\_R2.pdf

519.43 kB, 05.02.2024 13:54:32

cbe430b621727cfcfc6edc733c828ffec47d65d15f407b31c43b41688795484b

ZL11 - bourání starých základů\_R1.pdf

488.85 kB, 05.02.2024 13:54:32

b4b93b08eb1238440083d6d7145c2e1a5949eb77a4dcab6264b370eb59e800ec

ZL12 - bourání okolí ledové plochy\_R1.pdf

1008.17 kB, 05.02.2024 13:54:32

ebd669b2590d7a25e202b8f7dcdd9083094fb109932aafce492aaf363d59fb3b

ZL13 - zakrytí reproduktoru čistění plochy č.2\_R1.pdf

646.18 kB, 05.02.2024 13:54:33

58cf377bc76c56c052b838ae07e2d7a248223fda63e76e1498b2a8d48508789a

ZL14 - pokyn č.4-bourání schodišťových stupňů a čel\_R1.pdf

802.29 kB, 05.02.2024 13:54:33

e1f683ea71a04ac5b317619cc941947b541da2403e34b377ab1282eeb8c1e189

ZL15 - pokyn č.5- dobetonávka poklopů ve strojovně chlazení\_R1.pdf

653.54 kB, 05.02.2024 13:54:33

afe0e9caa322e4fd8fc32ef434bf2136ea9ea5f320a2d02e30ab7216995ce246

ZL16 - sněžná jáma\_R2.pdf

419.28 kB, 05.02.2024 13:54:33

724137ac2e0f23f90afcc6c933fb7256c424e4e41d7c39902a5a6280cb705ff8

ZL17 - nové tribuny\_R2.pdf

774.98 kB, 05.02.2024 13:54:33

8b83c6dee5ac4079a4c480b52d8178180638050eb22d7d34c348098539ccb36b

ZL18 - změna podlah v okolí LP R2 231212.pdf

731.07 kB, 05.02.2024 13:54:33

977dfe185eec3647386c0d76252019523ef21d15d2ac03186917cf8042d676ef

ZL19 - Změna kabelových tras a doplnění spínání v potrubním kanále\_R2.pdf

385.35 kB, 05.02.2024 13:54:34

fa50fc0175b93aec0492e26e9a64327749a803d8d6a8c2f53971dc33d408503b

ZL20 - sanace stropu TK.pdf

386.81 kB, 05.02.2024 13:54:34

d63dcabae7fe0a514e982733aefbd03bc164308194f8211d4534c7f7d2c55211

ZL21 - zámečnické prvky.pdf

677.58 kB, 05.02.2024 13:54:34

1f79be7720db80448ea67a89a00059866dfef4039608bef3a7a9079406123e5d

ZL22 - ochranné pospojování R4.pdf

468.53 kB, 05.02.2024 13:54:34

822e5193660ba8821760759a792b1171b7babf7a34de9f5528ccd1f4fed70070

ZL23 - připojení TČ.pdf

360.17 kB, 05.02.2024 13:54:34

25a6079fc4c7737fc2fe4d5dfe86f49b156ff466fd3530bfd5994f52ad11ab0

ZL24 - rozvody slaboproudu\_R1.pdf

835.17 kB, 05.02.2024 13:54:34

ec558544b330c8e48f60a875a53d349247117be56f5460467fa16d1160bb9795

ZL25 - nové monolitické schody\_R1.pdf

992.43 kB, 05.02.2024 13:54:35

6e1b0284602074cb4570a39f44414d6a94c229938dd036a7cb239d294c2ec2e5

ZL26 - nové malby na tribunách.pdf

1.22 MB, 05.02.2024 13:54:35

3167bb8bcdbc34d83cf9e031f16592a40e111ceef62d6b87f1dd490dbbdc40a2

ZL27 - Kamerové zkoušky kanalizace+ubourání šachet a znovuzabetonování\_R1.pdf

470.82 kB, 05.02.2024 13:54:35

b68115dd037cc010d89a833d79e5caf863575319853d56c9a98bd39aa5aeda05

ZL28 - nový strop TK u tribuny D.pdf

726.54 kB, 05.02.2024 13:54:35

c37e93896ea39a080be13bf6e4bf812e1b03e5e3e8c82d392c292622f18d9b3a

ZL29 - nová skladba podlahy v okolí LP1\_R3.pdf

510.86 kB, 05.02.2024 13:54:35

cccc4d5b281eb0e1f46aa29218b1e9908c0c368d7ef07be9b1a286eb99aea5ba

ZL30 - úprava podlahy a stěn pod novými tribunama.pdf

1.03 MB, 05.02.2024 13:54:36

271ac18200f32160c9dae8c3073a7cd86d7f0de372630006556032a55c3085e2

ZL31 - nátěry stávajících zámečnických konstrukcí.pdf

787.12 kB, 05.02.2024 13:54:36

bc0c1e6ff5c0d85927f45bbe3c77dbbfb4cb508313e3186d933203a82bc001ea

ZL33 - strop čpavkového kanálu II.LP\_R2.pdf

579.91 kB, 05.02.2024 13:54:36

b624fee0ba627566df4f65fbb76206c2576f59291c436f269b6f1f8122f9b1d9

ZL34 - Signalizace NH3 R2.pdf

397.11 kB, 05.02.2024 13:54:36

8ec7d79ff4e5376cc01249aceb02faa2e712b11737456984b522b549b67926f7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27529395>