

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25881867
ID verze:	27709071
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.02.2024 08:21:48
Zveřejňující subjekt:	Městská část Brno-střed (qykbwe7)
ID návazné smlouvy:	23041391
Email pro zaslání potvrzení:	iveta.nemcova@brno-stred.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
IČO:	44992785
Datová schránka:	qykbwe7
Adresa:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční a správy bytových domů
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu zdravotně technické instalace v domě Kotlářská 11 Brno, změna termínu plnění
Datum uzavření:	20.02.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	MCBS/2023/0065190/NEMI/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Trojan-ZTI, s.r.o.
IČO:	29304491
Datová schránka:	
Adresa:	Foltýnova 998/1, 63500 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

dodatek c. 1.pdf

500.24 kB, 21.02.2024 08:22:56

4d7645e65897bbaa1ecc3d20d9135570d8ef35371c536ac2401d896350f873f2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27709071>