

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25884287
ID verze:	27711575
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.02.2024 10:00:02
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	17527167
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0633/21 - změna termínu
Datum uzavření:	21.02.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS01234381
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Jiří Škrabal-projektant dopravních staveb
IČO:	48476684
Datová schránka:	
Adresa:	Batalická 583, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

An. dodatek III 43812.pdf

222.04 kB, 21.02.2024 10:01:01

a386e1b0f29f2fcea55b261c4dda14f24e13e792494c48227740c92fc36106e5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27711575>