

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25948787
ID verze:	27779675
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.02.2024 12:39:25
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	24269355
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČO:	70884561
Datová schránka:	spdaive
Adresa:	Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	odd. právní a organizační
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování studie proveditelnosti k akci Výstavba hasičské stanice Vítkov - prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	26.02.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	909027942.00.002 / HMSK/SML/487/2023-dod.2
Podepisující osoba:	brig. gen. Ing. Radim Kuchař
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	BeePartner a.s.
IČO:	03589277
Datová schránka:	4westte
Adresa:	nám. Svobody 527, Třinec, 73961, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

487_2023_dod.2.pdf

583.23 kB, 27.02.2024 12:40:15

2cce20ca7861dce4e0fe5254ca46dd7f62d35fb08a7b783a7f59cb28ba351188

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27779675>