

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25999499
ID verze:	27833003
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.03.2024 13:58:52
Zveřejňující subjekt:	Městský obvod Plzeň 3 (ufxbt4h)
ID návazné smlouvy:	22372213
Email pro zaslání potvrzení:	svozilkova@plzen.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	statutární město Plzeň
IČO:	00075370
Datová schránka:	6iybfxn
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Posun termínu dokončení díla z důvodu nestabilních klimatických podmínek, dodatek číslo 2
Datum uzavření:	28.02.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	2023/001295/2
Podepisující osoba:	Mgr. Pavel Šrámek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AVS STAV s.r.o.
IČO:	29158265
Datová schránka:	
Adresa:	Koterovská 2062/136, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_c_2_-_ke_zverejneni.docx

31.99 kB, 01.03.2024 13:59:54

9c893a7045c7041d6b8e2ee87818f02d00de12e109195c9425d0930572b1bb7b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27833003>