

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26122975
ID verze:	27963651
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.03.2024 12:18:09
Zveřejňující subjekt:	Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace (qcdkiyc)
ID návazné smlouvy:	25342275
Email pro zaslání potvrzení:	nemetova@domovskalice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
IČO:	45671729
Datová schránka:	qcdkiyc
Adresa:	1, 67171 Skalice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 - změna termínu vyhotovení - objednávka na zhotovení projektu sanace vlhkosti - suterén B
Datum uzavření:	13.03.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Run Project s.r.o.
IČO:	25317474
Datová schránka:	nfwyhd6
Adresa:	Dolní Česká 358/25, 66902, Znojmo
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dodatek k objednávce - změna termínu dodání služby - projekt na sanaci vlhkosti.pdf

366.32 kB, 13.03.2024 12:19:04

f1e4be1c3c0f4d246d49040af1fbf5cbb26792a5b1dca8e059ee1a14234b216a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27963651>