

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26192755
ID verze:	28037155
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.03.2024 16:05:21
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	23973135
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Policejní prezidium České republiky
IČO:	00007064
Datová schránka:	gs9ai55
Adresa:	Strojnická 935/27, 17000 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	Ředitelství logistického zabezpečení PP ČR
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - přerušeny stavební práce
Datum uzavření:	18.03.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	909027615.00.001 / PPR-14949-32/ČJ-2023-990656
Podpisující osoba:	plk. Ing. Milan Grohmann
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
IČO:	03902447
Datová schránka:	2zxy53j
Adresa:	Příkop 838/6, Brno-střed Zábřovice, 60200, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Anonym dodatek č. 1.pdf
196.7 kB, 19.03.2024 16:06:36
b8ff63948f7ae1cbd918a4cb85132713dfalc9688debc33d7217b6d375402453

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28037155>