

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26249563
ID verze:	28096423
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.03.2024 10:42:02
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Kerelova.E@kr-vysocina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - prodloužení doby zpracování podkladů pro přípravu a realizaci revitalizačních opatření na území přírodní památky Borky v k. ú. Léskovec a k. ú. Bělá u Horní Cerekve
Datum uzavření:	19.03.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	167489
Podpisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VDG Projektování s.r.o.
IČO:	07188021
Datová schránka:	
Adresa:	Pražská 455/, Pelhřimov, 39301
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

KUJIP01LYBAL.pdf

87.63 kB, 25.03.2024 10:43:06

ffd805a5db0f0b45e22655018599710b67cc0863049df079cbe05c4ad83f30a9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28096423>