

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26287831
ID verze:	28136331
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.03.2024 10:31:31
Zveřejňující subjekt:	Městská část Brno-střed (qykbwe7)
ID návazné smlouvy:	23039011
Email pro zaslání potvrzení:	denisa.kopeckova@brno-stred.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
IČO:	44992785
Datová schránka:	qykbwe7
Adresa:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční a správy bytových domů
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek o prodloužení termínu ke smlouvě na opravu ZTI v domě Veverčí 71 v Brně
Datum uzavření:	27.03.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	MCBS/2023/0079733/NEMI/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Brixton Group, s.r.o.
IČO:	25550586
Datová schránka:	janst94
Adresa:	Lužánecká 1887/8, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek podepsaný.pdf

486.85 kB, 27.03.2024 10:32:21

a1b9465b55b358c876df0d214ff3858f9c7e01f115aee8959ebb895adfaa70

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28136331>