

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26310835
ID verze:	28160439
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	28.03.2024 12:44:22
Zveřejňující subjekt:	Psychiatrická léčebna Šternberk (p8hz5v8)
ID návazné smlouvy:	19225475
Email pro zaslání potvrzení:	drcmankova@plstbk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Psychiatrická léčebna Šternberk
IČO:	00843954
Datová schránka:	p8hz5v8
Adresa:	Olomoucká 1848/173, 78501 Šternberk, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.5-Rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B-část A(změna předmětu plnění, změna ceny díla)
Datum uzavření:	28.03.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	VZ51/2021 částA
Podepisující osoba:	MUDr. Hana Kučerová
Hodnota bez DPH:	169 296 423,53 CZK
Hodnota vč. DPH:	204 848 672,47 CZK

Smluvní strany:

Název:	ESOX, spol. s r.o.
IČO:	00558010
Datová schránka:	2ah4me3
Adresa:	Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 62300, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č.5.docx

120.61 kB, 28.03.2024 12:39:41

793c7b8d8af87b09f4552d2d1b0db5cdaffe697a7f016c0d4316abecacbd670a

Příloha č. 1 dodatku č. 5 - vícepráce.pdf

423.22 kB, 28.03.2024 12:39:42

19a525aec50f7aaee5169a08c281e5a9794b97a0bf89cb7a5c0c4da280deb226

Příloha č. 2 dodatku č. 5 - méněpráce.pdf

419.17 kB, 28.03.2024 12:39:42

c3dbed0e505ab981c3a05604f34e69b0b05db70df6c92b3b1e08ffbe03cd62c0

Příloha č. 3 dodatku č. 5 - Časový a finanční harmonogram.pdf

698.67 kB, 28.03.2024 12:39:42

cc8c3c78c083f22c788f633b238261fc8376fde851669c126f0a27a763b24f04

Příloha č. 4 dodatku č. 5 - ZL 14 - Změna materiálu podlahového vytápění.pdf

356.61 kB, 28.03.2024 12:39:42

69e3627d94a4d974ce9c0e9a240872de5a068d8079493e711b36b68490836d57

Příloha č. 4 dodatku č. 5 - ZL 15 - Sanace zdiva v místnostech 0.03, 0.04 a 0.05 v 1.PP.pdf

281.26 kB, 28.03.2024 12:39:42

0d8eaa1961e1d4080c8c4b9c9eb1c6a7a8d11a6a329a89326526142d1f70d289

Příloha č. 4 dodatku č. 5 - ZL 16 - Torkretový beton 3. etapa.pdf

279.15 kB, 28.03.2024 12:39:42

fb6021487bf5ef10f94a71b8ac33f640d48a4d790b4c925eaa7b4bbe6c491cc2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28160439>