

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26368983
ID verze:	28220995
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.04.2024 14:03:23
Zveřejňující subjekt:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (uk9gx2j)
ID návazné smlouvy:	25104691
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
IČO:	49451871
Datová schránka:	uk9gx2j
Adresa:	Kojetínská 3666/64, 76701 Kroměříž, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu - Vyhotovení PD - Dostavba kanalizace a ČOV Horní Lapač
Datum uzavření:	28.03.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	52-KM-2023-INV2300046
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VEGI, s.r.o.
IČO:	25345583
Datová schránka:	b9d9zx6
Adresa:	U Rejdiště 3469/18, 76701, Kroměříž
Útvar / Odbor / Org. složka:	Dodatek č.1 k SoD

Přílohy:

Dodatek č.1.pdf

385.24 kB, 04.04.2024 14:04:44

24dc15a85f6f00d819b632da9845923f22f35d3dadbc5f465c82201e4ac12c01

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28220995>