

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26487799
ID verze:	28344991
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.04.2024 14:27:07
Zveřejňující subjekt:	Městská realitní agentura, s.r.o. (axsmci7)
ID návazné smlouvy:	25567071
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Havířov
IČO:	00297488
Datová schránka:	7zhh6tn
Adresa:	Svornosti 86/2, Město, 73601, Havířov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke SOD - navýšení ceny díla a prodloužení termínu realizace díla
Datum uzavření:	15.04.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	56/I/2024(145/I/2023, VZ/33/MRA/23)
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 596 686,96 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FAST střechy s.r.o.
IČO:	27537676
Datová schránka:	ti55w3g
Adresa:	Smetanova 2065, 54701, Náchod
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

DOD c 1 SOD FAST strechy 56-I-2024.pdf

2.37 MB, 15.04.2024 14:27:54

a5c6f439323a5f8dc19a4d4af872779abbf7b296abaa11d25d934773c4291e72

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28344991>