

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26633371
ID verze:	28496987
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.04.2024 11:00:26
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	21652717
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Kanalizace Svinov - výpust Zátíší"
Datum uzavření:	25.04.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	0147/2023/2024/OI/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	530 387,76 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HYDROSPOR spol. s r.o.
IČO:	47666374
Datová schránka:	
Adresa:	Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_-_anonymizovany.pdf
761.11 kB, 26.04.2024 12:17:55
d14b20be63285ef79a93055adcfe3414ec4688fc651d2cc4alf8b091611c5750

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28496987>