

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26659531
ID verze:	28524031
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.04.2024 15:27:22
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Olomouc (kazbzri)
ID návazné smlouvy:	23578931
Email pro zaslání potvrzení:	michal.ott@olomouc.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Olomouc
IČO:	00299308
Datová schránka:	kazbzri
Adresa:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka stavby "ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy - 1. etapa" - změna lhůty a ceny
Datum uzavření:	29.04.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	OI-IP/PRI/002427/2023/Fil/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	5 960,26 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IMJ stavby s.r.o.
IČO:	01966146
Datová schránka:	st87eei
Adresa:	Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_c__1_-_prodlouzeni_lhuty_RS.doc

75.5 kB, 29.04.2024 15:27:55

4c7e651b3019de62700be6844e27d010d73dc0eddfd921b0cc4626732f61bb3b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28524031>