

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26694243
ID verze:	28560415
Číslo verze:	9
Datum a čas zveřejnění:	02.05.2024 14:56:57
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (n mrb49w)
ID návazné smlouvy:	24876227
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	n mrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - Cena za dílo
Datum uzavření:	02.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	735/OD/2023
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	30 538 433,55 CZK
Hodnota vč. DPH:	36 951 504,59 CZK

Smluvní strany:

Název: UniWel STAVBY spol. s r.o.  
IČO: 61324043  
Datová schránka:  
Adresa: Zemská 1894, 41501 Teplice  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Zme nový list c .1 - záchytný žlab a žlab spodního mytí\_podepsané k dodatku č. 1\_Redigováno.pdf  
59.74 kB, 02.05.2024 14:57:47

d99e8ecce11d85454ffb1abf5b1e2e0ef960e513e1a07a040a24381d115d1d51

ZL. č.1 vícepráce k dodatku č.1.pdf

90.21 kB, 02.05.2024 14:57:47

536556dab9affe212e8331f7600114eab50496956752c67a8ae4552214d4b9ef

ZL. č.1 méněpráce k dodatku č. 1.pdf

216.38 kB, 02.05.2024 14:57:48

b481a3bd2c04e77adf9aa986118960c2d9216dfb8e402147a6f49d93763c1e74

Zme nový list c .2 - Potrubí pro technologii myí linky\_podepsané k dodatku č. 1\_Redigováno.pdf

56.52 kB, 02.05.2024 14:57:48

b2bf1907fda21b09651224d6f7b63a011233e1d83a64ddba30a034136cee7282

ZL. č.2 vícepráce k dodatku č. 1\_Redigováno.pdf

97.9 kB, 02.05.2024 14:57:48

80d4d96df97deec098b0d8fbeb5b2c5cd0d593def1a286e7dd8e47226bf4507d

Zme nový list c .3 - oprava trhliny hydroizolace pažení podkladní beton svislá výztuž\_podepsané - k dodatku č. 1\_Redigováno.pdf

60.15 kB, 02.05.2024 14:57:48

dd4882d3e7777b33e6b9b4ec58ab8efd81dca12babe94d5d2b3075701ed23b7e

ZL. č.3 - Vícepráce k dodatku č. 1\_Redigováno.pdf

281.22 kB, 02.05.2024 14:57:48

e0f9d630d0f5f86a87b79640ef73e194fcc89e55fbec10cd426b85ace0745e06

Zmenovy list c.4 - odvoz a likvidace nebezpečných odpadů\_podepsané k dodatku č. 1\_Redigováno.pdf

56.65 kB, 02.05.2024 14:57:48

17dd69297eb4b9937b7e746a2c2f5df7d2aaad2ceba6750aa96ca7847cda273b

Dodatek č. 1 k SOD\_Redigováno.pdf

202.89 kB, 02.05.2024 14:57:49

ca40f65866e83f4965b66c5069db629788bfcb4838200917598aee2f41cfba76

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28560415>