

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ID smlouvy: | 26694243 |
| ID verze: | 28560419 |
| Číslo verze: | 10 |
| Datum a čas zveřejnění: | 02.05.2024 14:56:58 |
| Zveřejňující subjekt: | Statutární město Teplice (n mrb49w) |
| ID návazné smlouvy: | 24876227 |
| Email pro zaslání potvrzení: | ezak.teplice@ezak.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Název subjektu: | Statutární město Teplice |
| IČO: | 00266621 |
| Datová schránka: | n mrb49w |
| Adresa: | náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - Cena za dílo |
| Datum uzavření: | 02.05.2024 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 735/OD/2023 |
| Podepisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | 30 538 433,55 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 36 951 504,59 CZK |

Smluvní strany:

Název: UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO: 61324043
Datová schránka:
Adresa: Zemská 1894, 41501 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Zme nový list c .1 - záchytný žlab a žlab spodního mytí_podepsané k dodatku č. 1_Redigováno.pdf
59.74 kB, 02.05.2024 14:57:47
d99e8ecce11d85454ffb1abf5b1e2e0ef960e513e1a07a040a24381d115d1d51

ZL. č.1 vícepráce k dodatku č.1.pdf
90.21 kB, 02.05.2024 14:57:47
536556dab9affe212e8331f7600114eab50496956752c67a8ae4552214d4b9ef

ZL. č.1 méněpráce k dodatku č. 1.pdf
216.38 kB, 02.05.2024 14:57:48
b481a3bd2c04e77adf9aa986118960c2d9216dfb8e402147a6f49d93763c1e74

Zme nový list c .2 - Potrubí pro technologii myí linky_podepsané k dodatku č. 1_Redigováno.pdf
56.52 kB, 02.05.2024 14:57:48
b2bf1907fda21b09651224d6f7b63a011233e1d83a64ddba30a034136cee7282

ZL. č.2 vícepráce k dodatku č. 1_Redigováno.pdf
97.9 kB, 02.05.2024 14:57:48
80d4d96df97deec098b0d8fbeb5b2c5cd0d593def1a286e7dd8e47226bf4507d

Zme nový list c .3 - oprava trhliny hydroizolace pažení podkladní beton svislá výztuž_podepsané - k dodatku č. 1_Redigováno.pdf
60.15 kB, 02.05.2024 14:57:48
dd4882d3e7777b33e6b9b4ec58ab8efd81dca12babe94d5d2b3075701ed23b7e

ZL. č.3 - Vícepráce k dodatku č. 1_Redigováno.pdf
281.22 kB, 02.05.2024 14:57:48
e0f9d630d0f5f86a87b79640ef73e194fcc89e55fbec10cd426b85ace0745e06

Zmenovy list c.4 - odvoz a likvidace nebezpečných odpadů_podepsané k dodatku č. 1_Redigováno.pdf

56.65 kB, 02.05.2024 14:57:48

17dd69297eb4b9937b7e746a2c2f5df7d2aaad2ceba6750aa96ca7847cda273b

Dodatek č. 1 k SOD_Redigováno.pdf

202.89 kB, 02.05.2024 14:57:49

ca40f65866e83f4965b66c5069db629788bfcb4838200917598aee2f41cfba76

ZL. č. 4 příloha k dodatku č. 1_Redigováno.pdf

3.72 MB, 02.05.2024 14:57:49

c4b89418de822e3d16a814265b8310eec3086528e39c63550137c925884fa986

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28560419>