

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26694327
ID verze:	28560515
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.05.2024 15:00:23
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	20500909
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení"
Datum uzavření:	01.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	2647/2022/2024/OI/VZ/2
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	353 019,98 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Hroší stavby Morava a.s.
IČO:	28597460
Datová schránka:	
Adresa:	Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._2_-_anonymizovany.pdf
2.18 MB, 02.05.2024 15:01:49
2490f7eddea70c536558a027fa7e38dbee067b37478994307ce232c2177614ad

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28560515>