

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26762963
ID verze:	28632139
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.05.2024 15:07:21
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přbfvy)
ID návazné smlouvy:	25936551
Email pro zaslání potvrzení:	registrobjednavek@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	objednávka - Změnový list č. 1 - Prodloužení termínu dokončení
Datum uzavření:	29.04.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 1 k obj. 303/OI/2024
Podpisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ZPS Stavební s.r.o.
IČO:	08012202
Datová schránka:	tx2zcvw
Adresa:	Dolní Jiřetín 13, 43401, Horní Jiřetín
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

ZL_1_303_OI_2024.pdf

891.02 kB, 09.05.2024 15:08:28

8229604789a725bd283d75badbf4f9ac3e04651277fd1cbe025e429315634dfe

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28632139>