

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ID smlouvy: | 26762963 |
| ID verze: | 28632139 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 09.05.2024 15:07:21 |
| Zveřejňující subjekt: | Statutární město Most (přfbv) |
| ID návazné smlouvy: | 25936551 |
| Email pro zaslání potvrzení: | registrobjednavek@mesto-most.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Název subjektu: | Statutární město Most |
| IČO: | 00266094 |
| Datová schránka: | přfbv |
| Adresa: | Radniční 1/2, 43401 Most, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | objednávka - Změnový list č. 1 - Prodloužení termínu dokončení |
| Datum uzavření: | 29.04.2024 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | změnový list č. 1 k obj. 303/OI/2024 |
| Podpisující osoba: | Ing. František Jirásek |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--|
| Název: | ZPS Stavební s.r.o. |
| IČO: | 08012202 |
| Datová schránka: | tx2zcvw |
| Adresa: | Dolní Jiřetín 13, 43401, Horní Jiřetín |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |
| Právní forma | Právnícká osoba |

Přílohy:

ZL_1_303_OI_2024.pdf

891.02 kB, 09.05.2024 15:08:28

8229604789a725bd283d75badbf4f9ac3e04651277fd1cbe025e429315634dfe

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28632139>