

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26791739
ID verze:	28662059
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.05.2024 14:15:11
Zveřejňující subjekt:	Město Kaplice (b3ib5e9)
ID návazné smlouvy:	26351283
Email pro zaslání potvrzení:	putzerova@mestokaplice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kaplice
IČO:	00245941
Datová schránka:	b3ib5e9
Adresa:	Náměstí 70, 328 41 Kaplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu dokončení díla do 30.6.2024, dodatek číslo č. 1
Datum uzavření:	06.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	10/OSM/2024/č. 1
Podpisující osoba:	Radek Ježek, DiS.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAVEBNÍ FIRMA BÍNA, spol. s r.o.
IČO:	26064995
Datová schránka:	c8r4dux
Adresa:	Mojné 70, 382 32 Velešín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_1_WC_ZS_Skolni_Bina.doc

41.5 kB, 13.05.2024 14:15:55

1008a2b50a573e3f0af323652d17021e187249b603d18b26e5bdf14fb1883e6a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28662059>