

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26960168
ID verze:	28837440
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.05.2024 11:26:11
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	25101567
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
IČO:	70885371
Datová schránka:	dz4aa73
Adresa:	Jana Palacha 1970, 27201 Kladno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	HZS Středočeského kraje
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - posun termínu dokončení a předání projektové dokumentace - HS Roztoky
Datum uzavření:	24.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	909028808.00.001 / ŘK-172/2024-SML
Podepisující osoba:	brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	T4T, s.r.o.
IČO:	24299227
Datová schránka:	ybtde26
Adresa:	Petra Bezručů 1357, Kladno, 27201, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

ANONYM_Dod_c_1_T4T_PD Roztoky_prodlouzeni terminu predani.pdf

705.06 kB, 27.05.2024 11:26:56

b64af7761cf952d41912139173f31b18743cb9ba14305ed0947a0c20730c7396

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28837440>