

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2680502
ID verze:	2884046
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.08.2017 09:36:01
Zveřejňující subjekt:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (a6ejgmx)
ID návazné smlouvy:	2680350
Email pro zaslání potvrzení:	sabina.kolocova@ksus.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO:	00066001
Datová schránka:	a6ejgmx
Adresa:	Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi, ZBV č. 5
Datum uzavření:	04.08.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	431/00066001/2016
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	31 286 813,88 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	M - SILNICE a.s.
IČO:	42196868
Datová schránka:	jwtq7ju
Adresa:	Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Název:	Město Kutná Hora
IČO:	00236195
Datová schránka:	b65bfx3
Adresa:	Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401, Kutná Hora
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Přílohy:

01-08 ZBV 5 SO 251.2.pdf
222.76 kB, 16.08.2017 09:36:45
a99bd0a47a273826d2ce5376048c9d49af3aa528b684cf471f3318d75ee76260

09-13 Geoservis - vyjádření, listy ze SD, vytyčovací protokol.pdf
1.04 MB, 16.08.2017 09:36:45
2f4f0f38c395b9e0095294104dd56db660d7a3a591e58d7356a45d79ad34a3a8

14 Vyjádření OPPŠK MěÚ K. Hora k opěrné zdi.pdf
537.42 kB, 16.08.2017 09:36:45
e9fd8fc68e8a1cf685eaebac36ff2969cfaf5e2ee8df4dd257d44b7f63dffca0

15 Zápis RAMO 13 z 21. 10. 2016.pdf
6.15 MB, 16.08.2017 09:36:45
16234f4d6c6014382ca7909861048a0a70806e2eda46113814233d2cdd79fed7

16 Zápis RAMO_14 z 25. 11. 2016.pdf
1.08 MB, 16.08.2017 09:36:46
29c958ceaa03c4b3e895a6835164bb6eb4e868e1c2e9d671ef8108a598ad3cf5

17 Nabídka na obkladový kámen Kokam Kocbeře.pdf
918.8 kB, 16.08.2017 09:36:46
3c663bb8dfc4754682ac2ab9ea2fc8d555e950231c040c7b1a56d9f4cb3d0c1c

18 Výpočet potřeby obkladového kamene a cenová kalkulace.pdf

427.94 kB, 16.08.2017 09:36:47

9160e17305aaf5241c24d8684bd0367da9940cd359bb1ec6bd3b085fd96222b3

19 Rozdělení fin. objemu z dodatku č. 1 SoD.pdf

348.03 kB, 16.08.2017 09:36:47

2d7cb1aaa74c81b20844c8f400efa04b9b2a36a77b6640ee33656bd369328b0b

20 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla.pdf

336.14 kB, 16.08.2017 09:36:47

02a96b13bf329e10281e5c0e3ae2f76db64183dd38c7d21e4acbf3fbb3f34fe3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2884046>