

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26974980
ID verze:	28853212
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.05.2024 09:47:28
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	26891776
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU - změna času plnění (laboratoř - vzduchotechnika)
Datum uzavření:	27.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	2024_00401
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Mateo Solutions a.s.
IČO:	09218807
Datová schránka:	s6v88aj
Adresa:	Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2024_00401_dod1_an.pdf

98.72 kB, 28.05.2024 09:48:35

834854f78092395dbc53dd5f460b1dbb5ff5eeda76aa3dd93b3bed4968cbd277

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28853212>