

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27001696
ID verze:	28880952
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.05.2024 16:16:20
Zveřejňující subjekt:	Město Světlá nad Sázavou (yptb58f)
ID návazné smlouvy:	23643195
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Světlá nad Sázavou
IČO:	00268321
Datová schránka:	yptb58f
Adresa:	náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na stavbu Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy silnice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)
Datum uzavření:	29.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	/MSNS/9913/2024/OMIRR
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	39 371,46 CZK
Hodnota vč. DPH:	47 639,47 CZK

Smluvní strany:

Název:	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
IČO:	25953818
Datová schránka:	e7my9sj
Adresa:	Husova 437 566 01 Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

RS_Revit._namesti__II.etapa_Dodatek_c._5.doc

58 kB, 29.05.2024 16:17:14

b017fe9b0faf950ea89ba279fb34055f75477987c44e772ee67a5e5bf6c01415

Dodatek_c.5_Revit_SnS_ZL007.pdf

26.36 kB, 29.05.2024 16:17:14

d95b4ba1ee4cfd5c6d96144a66a033932f37f565924159fc572436fd7249a943

Seznam_ZBV_odstavec_4.pdf

23.58 kB, 29.05.2024 16:17:14

6b276a24b6b80c8cd486051479dbb75fb90ed8c5b1faeb6214c449fc9d35f690

SO_105_-_Odecet_dodavky_krajniku_a_kostky_drob._pro_dalsi_linky_odsek.pdf

202.68 kB, 29.05.2024 16:17:14

24a37a5d8a3fbb09779908a45a0a6b7db0b9665bb9c99b868e9f502b6d704e3e

SO_202-1_-_Zmeny_-_usek_delky_12_610_mm.pdf

194.5 kB, 29.05.2024 16:17:15

69f65a399b05e3e2b1ba9b2457adadf23858ed5d5501298af7b8d8eda0d87ee1

SO_708_-_Zmena_materialu_podezdivky.pdf

144.91 kB, 29.05.2024 16:17:15

1b5cff726f0592c9741ff7fea32793a238b1a36e096b6aa412a18fac144d26d1

Dodatek_c.5_Revit_SnS_ZL008.pdf

27.09 kB, 29.05.2024 16:17:15

5c5f7d0bcfa2efd06968ebd17e9c80664a275b6e90363ac63f7f53a235cf68ce

Seznam_ZBV_odstavec_6.pdf

25.52 kB, 29.05.2024 16:17:15

09da35ea5ab95847850800bd823cf048596a57a7a3a49541ce33c7e1203ab276

SO_105_-_Bourani_asfaltu.pdf

116.82 kB, 29.05.2024 16:17:15

e88d0960c66142e2890d7373202b8b27d21ffda536b80da2e525941e319170b9

SO_105_-_Nopova_folie_u_mlyna.pdf

118.91 kB, 29.05.2024 16:17:15

b46155edb598dcc9e8eedb122af1f7cad65caf1502d69b31f995ce8764ca8c54

SO_105_-_Zmena_vykopu__usek_rez_E4_-_konec_zdi_SO_202-2.pdf
172.25 kB, 29.05.2024 16:17:15
d21dee331707ee24a38b2239bdbcdffa2d7ea9e241e44e09557c4b92800ee936

SO_106_-_Vyskova_uprava_vodomerne_sachty_u_kostela.pdf
141.71 kB, 29.05.2024 16:17:15
05795791c493a5854bb686ad7d1bc9bc99569a25b9674424c8b9bf84b716fee7

SO_202-1_-_Dodatocne_prace_u_podesty.pdf
107.29 kB, 29.05.2024 16:17:15
c5ed2b4c2b14d02f46dcf79c007a87e923c66358818e7483b1c2e2e6469ebaa2

SO_202-1_-_Doplneni_chybejiciho_nateru.pdf
145.05 kB, 29.05.2024 16:17:15
f70a355903fa2f4249bf9a1241c467ed004b246aad92b9da33630133a2eb6a8f

SO_202-2_-_Doplneni_chybejiciho_nateru.pdf
142.63 kB, 29.05.2024 16:17:15
764ba925d06d973974296ceb167c3501ee64758179fcd88c31a741acde2a119a

SO_304.1_-_Napojeni_destoveho_svodu_od_c.p.157_do_UV.pdf
163.45 kB, 29.05.2024 16:17:15
4a79dc71726c69e9adfb1513c7a1a0b44f8b320971b69d89b81b641771ddbbdb

SO_304.1_-_Viceprace_odvodnovaci_zlaby__odpocet_ulicni_vpusti.pdf
203.85 kB, 29.05.2024 16:17:15
0d7d60967c93434b8bcd68bc5ed062379e5724207b3b972ef7efc701b53f35aa

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28880952>