

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27072796
ID verze:	28954932
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.06.2024 06:58:13
Zveřejňující subjekt:	REGISTR SMLUV-Město Lipník nad Bečvou(slouží jen pro odesílání do registru smluv, NE pro př (mu9i4f7)
ID návazné smlouvy:	26293719
Email pro zaslání potvrzení:	pechova@mesto-lipnik.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Lipník nad Bečvou
IČO:	00301493
Datová schránka:	mu9i4f7
Adresa:	Město Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89/11, 75131 Lipník nad Bečvou
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor regionálního rozvoje
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Modernizace sportoviště LOUČKA - Dodatek č.1 SOD zhotovitel stavby
Datum uzavření:	04.06.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/0136/2024/RR/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	130 768,24 CZK

Smluvní strany:

Název:	Stavby Krajča s.r.o.
IČO:	28337867
Datová schránka:	
Adresa:	Podhradská 315, 76326 Pozlovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke SOD - Zhotovitel stavby.pdf

1.45 MB, 05.06.2024 06:59:26

40ccf0b1ec6730490ae0d00e891a804d05e04d18341b5561dd92763128fd3866

Příloha Dodatku č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací.pdf

158.07 kB, 05.06.2024 06:59:26

f14492d5d4e506d4d162341006fe9f986e4732075d8a7ac184442ca793b17b35

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28954932>