

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27282808
ID verze:	29173772
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.06.2024 10:01:04
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	26589979
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 - Prodloužení termínu plnění akce
Datum uzavření:	18.06.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.2 k 129/2024
Podpisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MV BAU, s.r.o.
IČO:	02376351
Datová schránka:	fkv6a96
Adresa:	Praha 10, Počernická 3104/27, 10000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

105.72 kB, 21.06.2024 10:02:24

9ad48fe44843ffd373573c853fa1398896dea5b4d3105e293323e7f8ba993bc5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29173772>