

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27354488
ID verze:	29247124
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.06.2024 10:18:38
Zveřejňující subjekt:	MĚSTO NÁCHOD (gmtbqhxx)
ID návazné smlouvy:	24316467
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mestonachod.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTO NÁCHOD
IČO:	00272868
Datová schránka:	gmtbqhxx
Adresa:	Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo dodatek č. 2 Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě Bělovsi
Datum uzavření:	18.06.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	617 652,01 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAKO Červený Kostelec s.r.o.
IČO:	45536422
Datová schránka:	5w632vq
Adresa:	Lhota za Červeným Kostelcem 393, 54941, Červený Kostelec
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

25_06_2024 Dodatek č.2 SOD_final_anonym.doc

53.5 kB, 25.06.2024 10:19:41

54ea2398e967db5efc324121bb6a113338301e8e7bac10726ee1c8ab748037f4

01_ ZL 03-06 - košilky.pdf

3.78 MB, 25.06.2024 10:19:41

713592b754f9718ddbfa420af3454481d206dbcaec55086ea2979e078d7b4157

02_ ZL 07 - košilky.pdf

1.98 MB, 25.06.2024 10:19:42

04585197a9766ac6c5ecb939f616af5baff26587e352614cd26b8959a2db8278

03_ Rozpočet ke ZL 03 - Bourání stávajících základů pro nafukovací halu - navýšení rozměrů a výskyt armatury.pdf

37.87 kB, 25.06.2024 10:19:42

09d31e46510c6a3022e3c9d6901091e948de295d6d803bf48d48c91498fda9c3

04_ Rozpočet ke ZL 04 - Přeložka části stávajícího areálového vodovodu.pdf

38.04 kB, 25.06.2024 10:19:42

30d2ac0148f37calce627acf97f57acc8bf0f760c478ec0f29b917819b0a57c7

05_ Rozpočet ke ZL 05 - Demolice stávající staticky narušené tenisové zdi, dodávka a montáž nové treninkové zdi, včetně přípravy po.pdf

43.58 kB, 25.06.2024 10:19:42

2d7c0863d7de2b2ee592c35a077cae89cad9f5049c325346f2d368895945ce8f

06_ Rozpočet ke ZL 06 - Prohloubení stabilizace části nevyhovujícího podloží tenisové haly.pdf

29.32 kB, 25.06.2024 10:19:42

59bdf9cd0dbb7bbdb5d5a3bb59f63fff100cb3a5cdf21b279b8c8b00e40a4ce0

07_ Rozpočet ke ZL 07 - Prohloubení základových patek - nevyhovující podloží.pdf

24.01 kB, 25.06.2024 10:19:42

2bbd8fcc578eca10327368620555536fafa785bf279c93a0663baf14079e1335

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29247124>