

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27363448
ID verze:	29256588
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.06.2024 15:21:01
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	26446203
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MV - generální ředitelství HZS ČR
IČO:	00007064
Datová schránka:	84taiur
Adresa:	Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	MV-GŘ HZS ČR
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	D2 Stavební úpravy objektu v rámci akce „Pracoviště Lysina – stavební úpravy“ - prodloužení termínu zhotovení
Datum uzavření:	25.06.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	909029747.00.002 / 72/2024/D2
Podepisující osoba:	brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Otistav s.r.o.
IČO:	24832898
Datová schránka:	jh5zzns
Adresa:	Českolipská 390/7, Praha 9, 190 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

072 2024 D2 Lysina stavebni upravy prodlouzeni terminu.pdf

95.73 kB, 25.06.2024 15:22:11

2e5b2517b434ac3b98e3cabcd898c447718a466471fdb5a649399a4c3886d0a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29256588>