

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27415568
ID verze:	29310516
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.06.2024 13:01:28
Zveřejňující subjekt:	Město Horšovský Týn (zgibvyv)
ID návazné smlouvy:	24159863
Email pro zaslání potvrzení:	l.sizlingova@muht.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Horšovský Týn
IČO:	00253383
Datová schránka:	zgibvyv
Adresa:	Město Horšovský Týn, nám. Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, epodatelna@muht.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	odbor majetku a investic města
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Obytná zóna Lidická - VI. etapa; změna termínu dokončení stavebních prací
Datum uzavření:	28.06.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	2023/MIMd/00335/1
Podpisující osoba:	Ing. Josef Holeček
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Oldřich Kovařík
IČO:	12866971
Datová schránka:	2g87njf
Adresa:	Chodov 194, 345 33
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Podnikající fyzická osoba

Přílohy:

priloha_1378397484_1_dodatek_č_1_ke_smlouvě_o_dílo_podepsáno.pdf
386.88 kB, 28.06.2024 13:02:34
41969e7793648497459ed0338d4bf6fa85d707b23454c52a9bd2e57dbd1d83db

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29310516>