

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27381872
ID verze:	29314032
Číslo verze:	8
Datum a čas zveřejnění:	28.06.2024 15:30:11
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (nmrb49w)
ID návazné smlouvy:	24876227
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	nmrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.2 - Smlouva o dílo - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - změna - Cena za dílo, doba plnění
Datum uzavření:	25.06.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	735/OD/2023
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	30 538 433,55 CZK
Hodnota vč. DPH:	36 951 504,59 CZK

Smluvní strany:

Název: UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO: 61324043
Datová schránka:
Adresa: Zemská 1894, 41501 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Přestavba mycí linky - Dodatek č. 2 - EP_Redigováno.pdf

65.19 kB, 26.06.2024 15:57:45

d365cb85f7859fff71a2b17366715458d164165e4054f23337db4322f556664c

Změnový list č.6 - ocelová konstrukce a nátěry_podepsané - EP_Redigováno.pdf

50.61 kB, 28.06.2024 15:30:43

42c6e692f2368a1f8500266dea0e777dae38b04a1d84008d65b297ad5cff6ef2

Změnový list č.5 - změkčovací stanice vody - EP (2)_Redigováno.pdf

55.04 kB, 28.06.2024 15:30:44

777cacb308e2d41766a56a9805c9da4f66badb1a394027b60896082dbec83322

rozpočet změkčovací stanice DP Teplice - EP_Redigováno.pdf

31.86 kB, 28.06.2024 15:30:44

d3b00be9e868afb00aea5dbeadb82e554c69772a7229a32b61c4b152e88ae35

Rozpočet přestavba mycí linky - propojení užitkové vody - EP_Redigováno.pdf

70.51 kB, 28.06.2024 15:30:44

a65f8df1610975a0d66986e412d18ed442667b4018dbebe5501650f4c5eb4e85

rozpočet posilovací stanice DP Teplice - EP_Redigováno.pdf

32.34 kB, 28.06.2024 15:30:44

70575a88d9a8f869aa296a0e7d5e567218329eabceed3c7fd5bd0cfc773b76f

rozpočet posilovací stanice DP Teplice - EP (2)_Redigováno.pdf

32.23 kB, 28.06.2024 15:30:45

c0eff0fa69a34ef9d0d975265b6e2588966f24d2c43a19bcf05d650757b304f6

rozpočet ocelová konstrukce nadměrky a nátěry OK - příloha ZL č.6 - EP_Redigováno.pdf

84.35 kB, 28.06.2024 15:30:45

55486b30af7316e27a38dbe866c2f4e0a3e07c224a28847940b65ebff19f2f92

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29314032>