

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ID smlouvy:                  | 27439300                              |
| ID verze:                    | 29335120                              |
| Číslo verze:                 | 1                                     |
| Datum a čas zveřejnění:      | 01.07.2024 17:04:14                   |
| Zveřejňující subjekt:        | Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh) |
| ID návazné smlouvy:          | 16947911                              |
| Email pro zaslání potvrzení: | mullerova@rvccr.cz                    |

### Publikující smluvní strana:

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Název subjektu:              | Ředitelství vodních cest ČR                        |
| IČO:                         | 67981801                                           |
| Datová schránka:             | ndn5skh                                            |
| Adresa:                      | nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: |                                                    |

### Smlouva:

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět smlouvy:            | Dodatek č. 8 SoD - Modernizace přístaviště Purkarec, posun dílčího termínů plnění - bod C-2), nemá vliv na cenu ani celkový termín dokončení díla |
| Datum uzavření:             | 27.06.2024                                                                                                                                        |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | S/ŘVC/174/P/SoD/2021_D8                                                                                                                           |
| Podepisující osoba:         |                                                                                                                                                   |
| Hodnota bez DPH:            |                                                                                                                                                   |
| Hodnota vč. DPH:            |                                                                                                                                                   |

### Smluvní strany:

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Název:                       | Sweco a.s.                             |
| IČO:                         | 26475081                               |
| Datová schránka:             | i2cegr3                                |
| Adresa:                      | Táborská 940/31, Nusle, 14000, Praha 4 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: |                                        |
| Právní forma                 | Právnícká osoba                        |

Přílohy:

S\_174\_21\_D8\_ANONYM.doc

65.5 kB, 01.07.2024 17:05:01

00dfb50bc001155b4ce068142a51c29ec5216ba9f16d3312ea1bb53426f72c19

S\_174\_21\_D8\_ZL\_ANONYM.docx

21.64 kB, 01.07.2024 17:05:01

c5dcb2b7137ad7eafe6a31b8fcce40c575f7fdf8ac64241575dc32fc725ce66f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29335120>