

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27747372
ID verze:	29659600
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	31.07.2024 14:37:41
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (nmrb49w)
ID návazné smlouvy:	24876227
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	nmrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 - Smlouva o dílo - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - změna - Cena za dílo
Datum uzavření:	30.07.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	735/OD/2023
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	32 569 439,96 CZK
Hodnota vč. DPH:	39 409 022,35 CZK

Smluvní strany:

Název: UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO: 61324043
Datová schránka:
Adresa: Zemská 1894, 41501 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Změnový list č. 7_Redigováno.pdf

9.14 MB, 31.07.2024 14:38:19

64073399e1f89f53719989479bcdbaadce9639f257080c443d53bf5dcb9532a0

Rozpočet - střešní sendvičový panel - příloha ZL č.7 - EP_Redigováno.pdf

148.64 kB, 31.07.2024 14:38:20

b9ce0bd11756e994c1ce4e3ef1fb192a4bf128e94dac7cb0afcd1804d52906fc

Dodatek č. 3 - EP myčka trolejbusy_Redigováno.pdf

166.33 kB, 31.07.2024 14:38:20

9edfdfe09775aaf8058f682aef8b61078f617f074de4bca0eb77371ea9b241c4

rozpočet - DRENÁŽ NOPOVÁ FÓLIE GEOTEXTILIE LOŽE - příloha ZL č.7 - EP_Redigováno.pdf

156.81 kB, 31.07.2024 14:38:20

34f69fa739608723a4ea115eff07db0bfbe847dd4722bfbe87fbdafa5c25eaae

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29659600>