

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27749188
ID verze:	29661520
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.07.2024 16:11:56
Zveřejňující subjekt:	Město Světlá nad Sázavou (yptb58f)
ID návazné smlouvy:	23643195
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Světlá nad Sázavou
IČO:	00268321
Datová schránka:	yptb58f
Adresa:	náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo na stavbu Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy silnice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)
Datum uzavření:	31.07.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	/MSNS/13983/2024/OMIRR
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 099 936,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 330 922,56 CZK

Smluvní strany:

Název:	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.
IČO:	25953818
Datová schránka:	e7my9sj
Adresa:	Husova 437 566 01 Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SO_202-2_3_-_Odpocty_neprovedeny_trativod.pdf

113.82 kB, 31.07.2024 16:12:31

98892218d5bcb0b2c7acca3501fba09d6e0a0368b3d481dc3aca6c07b72f7287

SO_203-1_3_-_Odpocty_drceni.pdf

107.79 kB, 31.07.2024 16:12:31

d6e0ebd1863bdf06e4ced0120cd6113c71a842734c2be5218bba7815c40a8e21

SO_203-2_3_-_Odpocty_drceni.pdf

108.03 kB, 31.07.2024 16:12:31

0bdbc5f8a8cd42939cde842abdb7a09138bbb02ba0901327b28b33f2ae3943a

SO_304.1_5_-_Odpocty_protalak__rez.pdf

127.35 kB, 31.07.2024 16:12:31

27a988301e7622c92f99002a5814a1af876138d7bbe78f09687ab86f5b945f35

SO_304.1_6.1_-_Destova_kanalizace_viceprace.pdf

237.53 kB, 31.07.2024 16:12:31

80b30ea935f0f0dcb5fff510c5c016abe4e8d075896875240cfc17d67d82f932

SO_304.1_6.2_-_Splaskova_kanalizace_viceprace.pdf

205.93 kB, 31.07.2024 16:12:31

71507b92a25d32bb9ald517d4a2ada325ac08a0b7d2659fedcc1f08ac4b175af

SO_304.2_1_-_Porovnani_Kanalizace_p._Musil.pdf

183.15 kB, 31.07.2024 16:12:31

a311d7a0fal8f8e98f2975a9771078c5f090e21ccd2f13980dd4a5c68509e174e

SO_352_3_-_Odpocty_drceni__rez.pdf

118.19 kB, 31.07.2024 16:12:31

dab90b46524a0e9d0aa449c2f17d181077d823065e6a6a5002b22b8553ea3f01

SO_360_2_-_Odpocty_drceni__rez.pdf

115.8 kB, 31.07.2024 16:12:31

c8de7e8cdae09e13635aaeff32392f50ac52b057eb05e1802e113234f5b715e1

SO_360_3_-_Vodomerna_sachta_-_Zmena.pdf

113.18 kB, 31.07.2024 16:12:31

e54dd8618fea466c6a78f202cd67215a468a674af36d837e7ce4fb207efa0d32

SO_362_2_-_Odpocty_rez.pdf

113.38 kB, 31.07.2024 16:12:31

b9539940b386d40122179c54b9d4587aefe616b04232d94d01f9311378e44540

SO_433.1_2_-_Odpocty_drceni.pdf

107.56 kB, 31.07.2024 16:12:31

94a4c09f53121a652e5c56dc52cc2df9b3f1b17bda24b0305552bf349d81a138

SO_461_2_-_Odpocty_drceni.pdf

108.14 kB, 31.07.2024 16:12:31

5712e6dd3537e5e7bafcf7279295ef5e6aee69940401744b010f2f441d869e0a8

SO_706.1_1.2_ZM_-_Stropni_nosnik_-_Zmena_dle_dokumentace_RDS.pdf

115.12 kB, 31.07.2024 16:12:32

6c88c67eddb5a904aacb112eb6b77ea659a21f73b98519591a08e3a7566a4e6b

SO_706.1_1.4_ZM_-_Mikropiloty_-_Zmena_dle_dokumentace_RDS.pdf

111.38 kB, 31.07.2024 16:12:32

35eelfdd75627ed06186989942de4637c9d430d2b896f7d151a5c0b01caf92c0

Revit._namesti_.II.etapa_Dodatek_c._.6.doc

63 kB, 31.07.2024 16:12:32

35a52eff6427538c4d51fd45939f6f084ff33f23b6e972290822a0b1cc4cb852

Dodatek_c.6_Revit_SnS_ZL009.pdf

25.92 kB, 31.07.2024 16:12:32

5c015530892a80658deb1729ba883f11193c1f5dfc5acaeb5fb4ee43dcb5b8da

SEZNAM_ZBV_-_odstavec_4.pdf

22.52 kB, 31.07.2024 16:12:32

2187d6b6e72d1415799f09378d9211bb2a128ea0c71387ea696a4e76900d9fab

SO_706.2_1_-_Zabezpeceni_slepe_stoly_-_STROP.pdf

171.21 kB, 31.07.2024 16:12:32

02c8c51767c6639e9e9768c5bd33f8b2c3f084833f75ee19b303851ff645e7b3

SO_710_1_VP_-_Dodani_a_montaz_kovane_Davidovy_hvezdy.pdf

141.29 kB, 31.07.2024 16:12:32

5656c1390c741169a0ef2417c815afe41507113a2a1b3f808f0f3475b3b806d2

Dodatek_c.6_Revit_SnS_ZL010.pdf

26.03 kB, 31.07.2024 16:12:32

dfa763e890cd9bb06811ca745dca498fa0ce42dc9290c42953d92f207c7add36

SEZNAM_ZBV_-_odstavec_5.pdf

23.1 kB, 31.07.2024 16:12:32

9c72561dabc3f551505a77dacc346aa7ef612024b66bc20fd025835fe4033649

SO_105_3_-_Uprava_zausteni_prikopu_do_Sazavy.pdf

213.81 kB, 31.07.2024 16:12:32

7e9a04fc3e8ff5636fd1010f65ea25706ffc5fb9072f134ff9a103a15a78a64a

SO_202-1_8_-_Zabradli_na_zdi_v_zahrade.pdf

148.04 kB, 31.07.2024 16:12:32

b34939147952a36b388c278f10a1f904ea79cfbc7666aad045c577460569870a

Dodatek_c.6_Revit_SnS_ZL011.pdf

28.44 kB, 31.07.2024 16:12:32

d117e2dfe7a353d15bc9d78704ab5654ac48a5fd0e57632e0deddaa3bc294316

SEZNAM_ZBV_-_odstavec_6.pdf

28.61 kB, 31.07.2024 16:12:32

3da13009b054fe596f18428eca00134b27211c50facb9d7ec88465d33a7f07b3

SO_000.1_1_-_Odpocty.pdf

163.26 kB, 31.07.2024 16:12:32

7443d5d6d61fca22a8c85b9b109569713ded120b6a6e47e92763a25534bae44c

SO_000.1_2_-_Zastreseni_-_Dalsi_naklady.pdf

106.84 kB, 31.07.2024 16:12:32

1dbe58981ba41b255f14b089754bc0828298526c847f55b2007d474796e41ddd

SO_002_1_-_Odpocty_zdvojene_bourani_zdi.pdf

147.21 kB, 31.07.2024 16:12:33

33c598b8ca05d12f2d61f3cf61422c4d1dcd9440e9a78e7f5acd4120f220c70f

SO_105_9_-_Odpocty_drceni__palisady__1_2_sanace.pdf

129.66 kB, 31.07.2024 16:12:33

efe0d62f08c41f07f5a033497afae15e7362ace7ec536e872123ccffd6f0479a

SO_105_10_-_Porovnani_ploch_leva_cast_az_konec_zdi_SO202-2.pdf

191.69 kB, 31.07.2024 16:12:33

e3525a115cf6e31519c7b6adfe645125d802cab87dd703ble9d706aeafef2a7d

SO_105_11_-_Zmena_vykopu_leva_cast_az_po_konec_zdi_SO202-2.pdf

159.95 kB, 31.07.2024 16:12:33

9c7b5a834660f30ee6ec2c687f61749f2097657f0602dba719d64a9d587e845e

SO_106_4_-_Odpocty_drceni.pdf

107.84 kB, 31.07.2024 16:12:33

74888a49d58a75c351525063ef1e842acce9edc8435112c8d21ffe0a0e756ccd

SO_106_5_-_Vodomerna_sachta_u_kostela__vyvod_vody.pdf

118.54 kB, 31.07.2024 16:12:33

1b9c1f14ca851018a1e596378309683fe99beda84cf9209f2e0b91f762bd9d42

SO_106_6_-_Doposouzeni_konecných_vymer.pdf

164.16 kB, 31.07.2024 16:12:33

200d3d7cab64b2c52f5531f1678093c342be8cd97ccb7508b7f47aa9d9826523

SO_181_1_-_Odpocty_semafory.pdf

111.89 kB, 31.07.2024 16:12:33

6a65223f5da523e52ad4c0ae8db1c6090609805843ff5f88047c4b4d0ceacc19

SO_202-1_7_-_Odpocty_overovani_tloustky_zdiva.pdf

110.96 kB, 31.07.2024 16:12:33

261e703da739d3926906000e57596e05ab58e92d1ddbe05ae2fa222b4b675570

SO_706.1_1.3_ZM_-_Podperna_kovova_skruz_-_Zmena_dle_dokumentace_RDS.pdf

115.07 kB, 31.07.2024 16:12:33

03aaa2228295e64d04c13f6517fdbb72063c2afb7ec3b5762b0bbb18cfbc4f12

SO_706.1_1.5_ZM_-_Spodni_stavba-jehlany_-_Zmena_dle_dokumentace_RDS.pdf

117.43 kB, 31.07.2024 16:12:33

ed32ff19b88393837bdc9a84edc8ac853fe73bb826097fdec7e32188b82c7817

SO_706.1_1.6_ZM_-_Obklad_z_hakliku.pdf

112.88 kB, 31.07.2024 16:12:33

4d0a5bd0f338821dd25b32cb89078e1929a62f0ece26250200b57c9425ce0fab

SO_706.1_1.7_ZM_- _Zemni_prace_- _Zmena_dle_dokumentace_RDS.pdf

209.55 kB, 31.07.2024 16:12:33

20b6767aeba47598f4b43b0f1285433344ca8dcbe6f74ebd6595dbe646bada32

SO_708_2_- _Odecet_kammenne_podezdivky.pdf

110.44 kB, 31.07.2024 16:12:33

3b973a8d41f92c4feb497b0827c5ce7c691477f01a00a42c2ef42e1c25e542aa

Dodatek_c.6_Revit_SnS_ZL012.pdf

24.78 kB, 31.07.2024 16:12:33

02004e420ef52f4bcd3448ce021d45cb55822de9c94e810d9aff32cdfa07f628

SEZNAM_ZBV_- _odstavec_7.pdf

22.14 kB, 31.07.2024 16:12:34

46aa316c2f58af4c434dcb0ae4a5e28066490b2ccac23d41141c1564b2dc7c32

SO_706.1_1.1_ZM_- _Kamenna_strecha_- _Zmena.pdf

141.21 kB, 31.07.2024 16:12:34

c8035d4acd33f918225b081a566d0080a9ec1dffc1cfd76235e131615ca44bf3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29661520>