

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27816820
ID verze:	29733124
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.08.2024 11:43:31
Zveřejňující subjekt:	Město Moravské Budějovice (25dbcps)
ID návazné smlouvy:	26186367
Email pro zaslání potvrzení:	akolarova@mbudejovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Moravské Budějovice
IČO:	00289931
Datová schránka:	25dbcps
Adresa:	Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 67602 Moravské Budějovice, mesto@mbudejovice.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Moravské Budějovice
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k objednávka č. 17/2024/OSRI - PD - novostavba veřejného WC - změna termínu dokončení
Datum uzavření:	06.08.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	OBJ/OSRI/152/2024-D01/24
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STABO MB s.r.o.
IČO:	26245906
Datová schránka:	2gxskwv
Adresa:	Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

OBJ-OSRI-152-2024-D01-24_ocred.pdf

1.04 MB, 07.08.2024 11:44:24

fa67d3e95df31a1ba24bf31837b55ebf2547a92c189c01a03dd8ab5eed872810

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29733124>