

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27840612
ID verze:	29758228
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.08.2024 10:45:47
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebypd)
ID návazné smlouvy:	21807605
Email pro zaslání potvrzení:	spisovna@dacice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebypd
Adresa:	Krajířova č. p. 27, Dačice I, 38001 Dačice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor dotací a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - změna termínu díla
Datum uzavření:	08.08.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	73/IS/2023/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	P.P. Architects s.r.o.
IČO:	27689778
Datová schránka:	suht9w3
Adresa:	Slovinská č. p. 693, Královo Pole, 61200 Brno 12
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek\_č.\_1\_sign\_anonym.pdf

122.52 kB, 09.08.2024 10:47:13

d037e0fe791d20eea6652e0472d9416af0e241d4af78323292aad3732cff3006

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29758228>