

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27841284
ID verze:	29758936
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.08.2024 11:22:58
Zveřejňující subjekt:	Město Žďár nad Sázavou (ybx3sz)
ID návazné smlouvy:	27253472
Email pro zaslání potvrzení:	veronika.stejskalova@zdzarns.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
Datová schránka:	ybx3sz
Adresa:	Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	stavební úpravy části stavby č.p. 1141 ul. Nádražní, Žďár nad Sázavou - změna termínu pr dokončení a předání díla, dodatek číslo Dodatek č. 1
Datum uzavření:	09.08.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	SRI/SOD/00519/2024/Dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	PWB stavby s.r.o.
IČO:	01434837
Datová schránka:	
Adresa:	Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 14
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek\_c\_\_1\_-\_anonymizovano.pdf

590.72 kB, 09.08.2024 11:24:09

59b60f7f7b37bf046f3b4df48f2da40643001ef83336088bddec3106ce664d82

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29758936>