

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28192116
ID verze:	30127788
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.09.2024 14:48:18
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	24269355
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČO:	70884561
Datová schránka:	spdaive
Adresa:	Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	odd. právní a organizační
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování studie proveditelnosti k investiční akci Výstavba hasičské stanice Vítkov - prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	12.09.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	909027942.00.003 / HMSK/SML/487/2023-dod.3
Podpisující osoba:	brig. gen. Ing. Radim Kuchař
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	BeePartner a.s.
IČO:	03589277
Datová schránka:	4westte
Adresa:	nám. Svobody 527, Třinec, 73961, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

487_2023_dod.3.pdf

572.68 kB, 12.09.2024 14:49:38

74b5936537c74d6ae6db82b4464e80a3f08dc2465944543faf7516d4da914036

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30127788>