

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2803174
ID verze:	3016442
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.08.2017 07:49:35
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přfbv)
ID návazné smlouvy:	2105570
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přfbv
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změnový list: Navýšení termínu plnění zakázky
Datum uzavření:	29.08.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	Změnový list č. 1, evid.č. 84/2/2017 ke sml. č. 42/2/2017
Podpisující osoba:	Ing. Olga Vyleřalová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HST Hydrosystémy s.r.o.
IČO:	26212706
Datová schránka:	y29a2iu
Adresa:	Školní 467/14, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Z_OIAKH_013 Změnový list č. 1.pdf

207.83 kB, 31.08.2017 07:50:55

272b5642b00d64b1ef58274abe0984e8c46d80466522ec03644c0777fba11d0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3016442>