

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28242996
ID verze:	30181348
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.09.2024 16:20:02
Zveřejňující subjekt:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Ú (xgmzpcw)
ID návazné smlouvy:	27132748
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Úřad práce České republiky)
IČO:	72496991
Datová schránka:	xgmzpcw
Adresa:	Závodní 385/98, 36006 Karlovy Vary, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmětem tohoto dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla
Datum uzavření:	17.09.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	UPCR/SML/KV/2024/00021-1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Trade FIDES, a.s. (IČO: 61974731)
IČO:	61974731
Datová schránka:	eu5gqkq
Adresa:	Dornych 129/57, 61700 Brno Trnitá
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dod.č1_SoD_PD_eps Sokolov_PD_RS.pdf

161.36 kB, 17.09.2024 16:20:45

43a9587da41fe31048b9531a433eabd4e950868c23a3e8a92360ac15cd74b40b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30181348>