

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28270468
ID verze:	30210336
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.09.2024 13:31:32
Zveřejňující subjekt:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (ysvgw83)
ID návazné smlouvy:	26932294
Email pro zaslání potvrzení:	slamova@dopskopl.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
IČO:	69457930
Datová schránka:	ysvgw83
Adresa:	Karlovarská 1210/99, 32300 Plzeň, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek 1 ke smlouvě o dílo "VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉ/OPRAVÁRENSKÉ JÁMY VE STÁVAJÍCÍ DÍLNĚ AUTOMOBILU NA ADRESE: KŘIMICE, PRUKOPNÍKU 290, PLZEŇ 5 - KŘIMICE"
Datum uzavření:	21.08.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	418/2024
Podpisující osoba:	Ing. Irena Nováková
Hodnota bez DPH:	1 257 784,30 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 521 919,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	MENE Industry s.r.o.
IČO:	61171344
Datová schránka:	efd58ji
Adresa:	Lobezská 47/53, Lobzy, 32600, Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

D1 SOD 418_2024 vybudování technologické opravárenské jámy dílny Křimice MENE Industry s.r.o...pdf

1.59 MB, 19.09.2024 13:32:32

047dfd2dd9bd7bb3edcb8195c672034794cceb8405875ffc061f3dd13e836cda

Příloha 1 D1_418_2024 001 - D1.1 - Stavebni cast - zmena rozsahu prací - betonova podlaha soupis prací a změnový list.docx

2.56 MB, 19.09.2024 13:32:32

f41e4e6a9086d9b4dc4b13e4fea61e4663beee44010e2427f1c717af476a4310

Příloha 2 D1_418_2024 002 - D1.1 - Stavebni cast - zmena rozsahu prací - novy vstup do dílny c. 05 soupis prací a změnový list.docx

2.37 MB, 19.09.2024 13:32:32

ba09475845f8252c3ced7191b0694ff9239a5d9c5eb82553fc151117c0b5b1ec

Příloha 3 D1_418_2024 003 - D1.2 - Nove rozvody ZTI - zmena rozsahu prací soupis prací a změnový list.docx

1.21 MB, 19.09.2024 13:32:33

0dfbd64e7b4344448abfb0b9988c99b23eab90324bdb678b602eddb54c70fe63

Příloha 4 D1_418_2024 004 - D1.1 - Stavebni cast - zmena rozsahu prací - Obezdivka zkusebna brzd soupis prací a změnový list.docx

1.63 MB, 19.09.2024 13:32:33

b5cb474c7b21b47bbc8869102b2c4561860c82e9706cdf1a150e0b3ac2080f55

Příloha 5 D1_418_2024 005 - D1.4 - Elektroinstalace - zmena rozsahu prací - jistic, zemneni, ukonceni kabelovych vyvodu soupis prací a změnový list.docx

1.42 MB, 19.09.2024 13:32:33

b988e12ef7704d07fa610e3f168cee51ed36b1cdd2c8f0b371756c2976c7e371

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30210336>